

## PLANO DE TRABALHO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Número do PT:</b> SES-PRC-2024-00235-DM				
<b>Órgão/Entidade:</b> Grupo TUMM - Todos Unidos Mudaremos o Mundo				
<b>CNPJ:</b> 03.851.523/0001-30				
<b>Endereço:</b> Rua Nicaragua,, 113				
<b>Município:</b> Mococa CEP: 13736320				
<b>Telefone:</b> (19) 3656-4501				
<b>E-mail:</b> gtumm@yahoo.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
310.555.178-63	Thiago Ribeiro Ciancio Pinto	33.800.690	Presidente	thiago.rsp@hotmail.com

### GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
276.625.388-26	28.229.512-4	JULIANA RIBEIRO CIANCIO PINTO	Técnica	julianaciancio12@gmail.com

### RECEBIMENTO DO RECURSO

**Banco:** Banco do Brasil Agência: 0413-8 Número: 38294-9

**Praça de Pagamento:** Rua: Cap. Francisco Muniz Barreto, 91 Centro

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

### CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

#### Missão da Instituição:

O Grupo TUMM - Todos Unidos Mudaremos o Mundo, desde 1997, investe nas questões relativas às IST's/HIV/Aids, discutindo nas escolas formas de transmissão e prevenção do HIV/AIDS, estimulando o uso do preservativo masculino nas relações sexuais, com objetivo de reduzir o número de adolescentes e jovens infectados pelo vírus HIV e gravidez precoce no município de Mococa.

O trabalho iniciado nas escolas de Mococa se multiplicou para os municípios de Casa Branca, São José do Rio Pardo, Franca, São Joaquim da Barra e outros, evidenciando a necessidade de formação de grupos de adolescentes, a partir da sensibilização de educadores para mediação na organização das ideias, necessidades trazidas pelos adolescentes, estimular o protagonismo juvenil destes jovens nos espaços onde estão inseridos. Essas dimensões reafirmam a grande vulnerabilidade do adolescente frente à infecção por ISTs/HIV/Aids e evidenciam a importância e necessidade de investimentos voltados à sensibilização de populações jovens, capacitação de profissionais da saúde/educação e atividades de articulação política.

Observou-se também, a necessidade de ações voltadas à melhoria do atendimento de adolescentes e jovens nas Unidades Básicas de Saúde, pelos profissionais de Saúde, o que motivou a parceria com o PSF-Programa de Saúde da Família, campanhas de prevenção das ISTs/HIV/Aids e aumento do número de adolescentes e jovens na unidade do PSF para aquisição de preservativos e orientações. Participamos do Conselho de Saúde e do Fórum ONG/AIDS – SP, buscando ampliar e diversificar as atividades de, para e com os e as adolescentes e, neste diálogo, construímos um jogo (Quem ganha neste jogo? - 2016) e uma agenda (2022) envolvendo todos os atores e firmando a ideia de que a prevenção e as informações devem correr ininterruptamente entre os e as adolescentes.



Na continuidade, vamos incentivar os e as adolescentes, principalmente os de liberdade assistida e das escolas da periferia, a buscar espaços de diálogo, de cuidados e informação, incluindo os insumos para prática do sexo seguro. Acompanhamos as ações do SAE/CTA em nosso município, apoiando e articulando ações para fortalecer a prevenção conforme a demanda municipal. Após o período da pandemia e distanciamento das ações de prevenção, verificamos a necessidade da continuidade de ações voltadas a divulgação, sensibilização de formas de transmissão e prevenção das ISTs/HIV/Aids e da importância do uso da PREP e PEP devido aumento de números de casos registrados que chegam nos ESF's/ e ou SAE.

### Histórico da Instituição:

O Grupo TUMM - Todos Unidos Mudaremos o Mundo é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) constituída em 2000, voltada para a transformação social e psicológica de crianças e adolescentes (de 1997 a 1999 - as ações de saúde eram desenvolvidas pelos adolescentes multiplicadores e idealizadores da instituição nas escolas). O objetivo é garantir o espaço de diálogo para os adolescentes, possibilitar a descoberta de suas potencialidades de forma a transformá-las em projetos de vida, fomentar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, buscar parcerias para o município visando atender as demandas diagnosticadas pelos conselhos e difundir a cultura em suas diversas modalidades.

A Missão Institucional é conscientizar e instrumentalizar criativamente as crianças, adolescentes e jovens no seu papel de protagonista tornando-o cidadão capaz de intervir nos processos socioeconômicos e ambientais de sua comunidade.

Ao longo destes 26 anos o TUMM adquiriu a sede própria em Mococa, desenvolveu mais de 25 projetos, visando a transformação dos participantes, valorização da cultura local, desenvolvimento da cidadania, valorização da saúde, beneficiando cerca de 28 mil crianças, adolescentes jovens e adultos. O TUMM colaborou de forma efetiva na criação de políticas públicas municipais e estaduais visando o direito e a proteção de crianças e adolescentes.

A iniciativa e manutenção de práticas preventivas a ISTs /HIV/aids com públicos em faixa etária de 12 a 17 anos de idade segue da premissa que em ações de prevenção ou, educação preventiva, apenas os orientadores envelhecem.

Essa premissa leva a compreensão sobre enquanto as conformidades e tratamentos se transformam suas histórias, memórias, se sobrepõem e gradualmente compõem falsos imaginários sobre a diminuição de suas gravidades e riscos ganhando também falsa conotação de doenças velhas, de outros tempos e já incorporadas a um cotidiano normalizado.

Pessoas novas chegam a esse mundo sem o acesso a essa memória, sem o acesso a um saber até agora construído sobre o que ISTs/ HIV/aids são, produzindo a responsabilidade para aos que aqui ainda estão, os mais velhos, de "contar" e orientar as gerações que chegam sobre seus riscos e formas de prevenção.

### QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**Objeto:** Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

**Detalhamento do Objeto - Itens:**

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>24</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>R\$ 67.200,00</b>
<b>Prestação de Serviços - Serviços Gráficos</b>	<b>1000</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>24</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 28.800,00</b>



Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário(R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços	200	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00
Prestação de Serviços	24	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Prestação de Serviços - Serviços Gráficos	250	R\$ 40,00	R\$ 10.000,00
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	24	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
Prestação de Serviços	80	R\$ 240,00	R\$ 19.200,00
Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	73	R\$ 470,00	R\$ 34.310,00
Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	73	R\$ 320,00	R\$ 23.360,00
Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	41	R\$ 200,00	R\$ 8.200,00
Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	41	R\$ 320,00	R\$ 13.120,00
Prestação de Serviços	148	R\$ 40,00	R\$ 5.920,00
Prestação de Serviços	148	R\$ 40,00	R\$ 5.920,00
Prestação de Serviços	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
Prestação de Serviços	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	24	R\$ 28,90	R\$ 693,60
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	4	R\$ 59,90	R\$ 239,60
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	28	R\$ 27,40	R\$ 767,20
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	48	R\$ 5,00	R\$ 240,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	50	R\$ 17,90	R\$ 895,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	20	R\$ 9,90	R\$ 198,00



Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário(R\$)	Valor Total (R\$)
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	6	R\$ 37,00	R\$ 222,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	72	R\$ 19,50	R\$ 1.404,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	10	R\$ 47,00	R\$ 470,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	50	R\$ 5,90	R\$ 295,00
<b>Totais</b>	<b>2730</b>	<b>R\$ 9.631,90</b>	<b>R\$ 309.134,40</b>

**Objetivo:**

Contribuir para redução das vulnerabilidades individual e social, de adolescentes em risco (moradores em bairros de alta vulnerabilidade e incidência de ISTs) e, ou que estão cumprindo medidas sócias educativas e outras adolescências inseridas nas escolas e espaços de saúde (LGBTQI+, HSH, população negra e adolescentes vivendo com HIV/AIDS) e gestantes proporcionando encontros de atualização de suas informações sobre corpo/ transformação, sexualidade, gravidez na adolescência, prevenção das ISTs/HIV/aids e suas coinfeções (com ênfase em sífilis e hepatites virais), PREP e PEP, direitos sexuais e reprodutivos, gravidez na adolescência, projeto de vida, uso abusivo de álcool e outras drogas, promoção da qualidade de vida através de oficinas quinzenais e mensais.

**Justificativa:**

O Projeto "**SER Adolescente (SER Humano, SER Pertencente, SER de Direitos, SER Protagonista) II**", foi planejado para ser executado em 24 (vinte e quatro) meses, em CREAS, CRAS, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, ESF's e escolas situadas em bairros de alta vulnerabilidade (apresentaram maior incidência de gravidez e IST's) onde os e as adolescentes possam receber informações corretas de forma lúdica e criativa, porque acreditamos que o controle das IST's/HIV/aids só será possível num contexto solidário onde as pessoas sejam informadas, e tenham acesso a prevenção e a assistência, uma vida digna e que o respeito as suas diferenças e individualidades seja garantido.

De acordo com os dados do último boletim epidemiológico o crescimento do HIV vem aumentando na juventude (entre 15 e 24 anos) continua sendo uma preocupação constante, principalmente no cenário atual pós pandemia do corona vírus. Nos municípios de Mococa, Casa Branca e São José do Rio Pardo, onde as ações de prevenção ministradas pelo GRUPO TUMM vêm sendo desenvolvidas, observamos e recolhemos dados das vigilâncias que o acesso à informação precisa ser contínuo, a divulgação e orientação do teste rápido, medicamentos (PREP, PEP e outros) estimulados.

É importante que as ações de informação sejam transmitidas de forma mais eficaz, afetiva diretamente para os e as adolescentes. O Projeto proporcionará espaços de troca, como oficinas participativas, rodas de conversa, bate papos, com diferentes grupos monitorados pelos agentes de campo do projeto e pelos agentes de saúde (dos municípios que aderirem ao projeto) capacitados para este fim e que visitam as famílias de cada bairro podendo orientá-las a quem procurar nas unidades de saúde e indicar quem é referência para o adolescente. Garantir a informação das formas de



prevenção disponíveis mesmo sabendo que há vários fatores que podem diminuir o acesso a elas (religião, família, serviço de saúde pouco acessível) nos mostra que as ações precisam continuar nas escolas, de forma segura, clara, afetuosa, abrindo espaço para ouvir e perguntar e indicar, refletir, e possibilitar informações seguras/corretas e direcioná-los aos espaços de referências de saúde, garantindo a disponibilidade de insumos, preservativo masculino e feminino, gel lubrificante, incentivar e facilitar o acesso ao teste rápido, PREP e PEP.

**Local:** Rua Nicarágua, 113 - Jardim Chico Piscina - São Paulo - CEP 13.736-320

## METAS A SEREM ATINGIDAS

### Metas Qualitativas:

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar 344 oficinas para aprimorar o conhecimento dos adolescentes sobre os meios de prevenção das ISTs/HIV/aids com ênfase em sífilis e hepatites virais e suas formas de prevenção.
<b>Ações para Alcance:</b>	Capacitar os e as adolescentes em doze (12) espaços de escuta e construção de meios para facilitar o diálogo sobre saúde/prevenção e as divergências da adolescência e formá-los promotores de saúde, realizando oficinas quinzenais nas escolas de alto nível de vulnerabilidade social e no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. E CREAS, CRAS serão realizadas oficinas mensais nos municípios parceiros do projeto.
<b>Situação Atual:</b>	Não iniciada.
<b>Situação Pretendida:</b>	Disseminar o conhecimento e reduzir as vulnerabilidades de 250 adolescentes.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Número de oficinas realizadas
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Número de oficinas realizadas/Números de oficinas planejadas X 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e Meios de verificação: fotos, Lista de presença, Escolas CREAS CRAS Centro de convivência da Criança e do Adolescente

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar 24 oficinas para prepara os orientadores, educadores ou técnicos para momento de acolhimento, auto reflexivo por meio de rodas de conversa.
<b>Ações para Alcance:</b>	Promover encontro com os orientadores, técnicos para instrumentalizar e fortalecer o vínculo afetivo.
<b>Situação Atual:</b>	Intenção da equipe demonstrada pela carta de parceria.
<b>Situação Pretendida:</b>	Estreitamento de vínculos entre adolescentes e equipe gestora de núcleo.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Nº de oficinas realizadas



<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Nº de oficina realizada/Nº de oficina previsto X 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e Meios de verificação: Questionário de reação, Lista de presença, Fotos, Escolas, CREAS, CRAS, Centro de convivência da Criança e do Adolescente e ESF's

<b>Descrição da Meta:</b>	Disseminar informações sobre políticas públicas na área de prevenção e planejamento familiar para 100% gestantes que participarem da oficina.
<b>Ações para Alcance:</b>	Oficina mensal para gestantes
<b>Situação Atual:</b>	Não iniciada
<b>Situação Pretendida:</b>	Vínculo mãe e filho(a), aumento de participantes no pré natal e planejamento familiar.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Percentual de gestantes que participaram da oficina com informação recebida
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Nº de gestantes participando da oficina/ Nº de gestantes inscritas na oficina x 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e meios de verificação: ESF's, Promoção Social, Lista de presença e Fotos

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar 03 encontros, sendo 1 por município para articular com os departamentos de educação, saúde e assistência para orientar e sensibilizar sobre a importância do território no controle das ISTs/HIV/aids com ênfase da sífilis, hepatites virais e HPV e suas formas de prevenção, uso abusivo de álcool e outras drogas, prostituição e tráfico de drogas nos mesmos.
<b>Ações para Alcance:</b>	01 encontro no Conselho de Saúde ou Promoção Social ou CMDCA local (de cada município-conforme seu envolvimento com ao objetivo do projeto) para a apresentação do projeto e acompanhamento do mesmo (semestralmente).
<b>Situação Atual:</b>	Intenção dos departamentos/secretaria demonstrada pela carta de parceria
<b>Situação Pretendida:</b>	Articulação com os departamentos/secretarias
<b>Indicador de Resultado:</b>	Interações entre os departamentos municipais, objetivando a saúde do adolescente.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Número de encontros realizados.
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e meios de Verificação: Conselhos de saúde, departamentos CMDCA, Lista de presença e Fotos



**Metas Quantitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Aplicar questionário Pré-teste e Pós teste para 100% dos participantes sobre os temas desenvolvidos.
<b>Ações para Alcance:</b>	Elaborar e aplicar o Pré-teste e Pós-teste nos locais parceiros, para verificar o conhecimento prévio de todos os e as participantes (adolescentes).
<b>Situação Atual:</b>	Nível de conhecimento prévio.
<b>Situação Pretendida:</b>	Disseminar conhecimento.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Percentual de participantes que realizaram o pré-teste e o pós teste.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	$\text{Número de participantes realizando o pós teste} / \text{Número de participantes realizando o pré-teste} \times 100$
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e meios de verificação: Testes realizados pelos adolescentes do projeto, Fotos, Listas de presenças e Gráfico

<b>Descrição da Meta:</b>	Instrumentalizar e sensibilizar 100% dos e das adolescentes, participantes do projeto sobre os meios de prevenção das IST/HIV/aids com ênfase em Sífilis e Hepatites Virais e suas formas de transmissão.
<b>Ações para Alcance:</b>	Aplicação de Pequenos questionários, através dos meios eletrônicos com objetivo de avaliar e disseminar conhecimentos, exercitar diferentes áreas do cérebro e despertar o interesse dos temas da adolescência.
<b>Situação Atual:</b>	Não Iniciada.
<b>Situação Pretendida:</b>	Acesso contínuo aos adolescentes.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Percentual de adolescentes instrumentalizados e sensibilizados.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	$\text{N}^\circ \text{ de adolescente instrumentalizados e sensibilizado} / \text{N}^\circ \text{ de adolescentes participantes do projeto} \times 100$
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e meios de verificação: Questionário aplicado; Lista de presença, acessos realizados.

<b>Descrição da Meta:</b>	Distribuir 60 jogos produzidos no projeto "quem ganha neste jogo?" com informações sobre os temas desenvolvidos e pertinentes à adolescência.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>Ações para Alcance:</b>	Realizar oficinas com os e as adolescentes promotores de saúde para conhecer e divulgar os conhecimentos adquiridos de forma lúdica e criativa.
<b>Situação Atual:</b>	Não Iniciada.
<b>Situação Pretendida:</b>	Aumento de conhecimento, divulgação dos temas.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Número de jogos produzidos e distribuídos.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Número de jogos distribuídos/Número de jogos planejados X 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte e meios de verificação: Fotos recebimento dos jogos

<b>Descrição da Meta:</b>	Confecção e entrega de 30 kits de materiais de higiene e cuidados com os bebês nas oficinas com gestantes.
<b>Ações para Alcance:</b>	Realizar, no fechamento dos encontros com as gestantes, artesanato para guardar itens de higiene que serão utilizados com os bebês.
<b>Situação Atual:</b>	Não Iniciada.
<b>Situação Pretendida:</b>	Vínculos mães e bebês, importância do pré natal e divulgação do planejamento familiar e dos métodos contraceptivos.
<b>Indicador de Resultado:</b>	Número de Kits confeccionados e número de Kits entregue.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Número de Kits confeccionado/Número de Kits planejado X 100 Número de Kits distribuídos/Número de Kits planejados para distribuição X 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte de meios de verificação: Fotos Entrega Kits e lista de presença

#### ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Selecionar 01 coordenadora, 01 Técnico e 01 Agente de Campo	30	A seleção de RH será feita no primeiro mês.
2	Selecionar Escritório de Contabilidade no primeiro mês, e os trabalhos prestados se darão pelo tempo de execução do projeto -	30	Serviços de terceiros pessoa jurídica:
3	Confirmação de Parceria com os municípios vizinhos, distritos e instituições (ajudas de custo, transporte).	30	Ajuda de custo para o profissional que irá desenvolver a ação
4	Impressão do pré-teste e pós teste a serem aplicados (Gráfica).	30	Serviço de Terceiros (gráfica)





Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
5	Apresentação ao Conselho de Saúde ou Promoção Social ou CMDCA (de cada município envolvido com o objetivo do projeto) e acompanhamento das ações.	24	(ajudas de custo e transporte) semestral aos profissionais uma vez por mês durante o desenvolvimento do projeto durante os 2 anos e distribuição de insumos.
6	Oficinas para adolescentes nas escolas em Mococa, Distritos de Igarai e São Bendito das Areias, Casa Branca e São José do Rio Pardo.	24	(transporte, ajuda de custo, materiais de oficina) aos profissionais uma vez por mês durante o desenvolvimento do projeto durante os 2 anos e distribuição de insumos.
7	Oficina para adolescentes no CREAS, CRAS e gestantes dos Municípios citados.	24	Ajuda de custo com transporte e materiais da oficina aos profissionais uma vez por mês durante o desenvolvimento do projeto durante os 2 anos e distribuição de insumos
8	Rodas de conversa anuais no CREAS, CRAS e escolas parceiras, nos três municípios para acompanhamento dos indicadores.	60	Ajuda de custo com transporte e materiais da oficina aos profissionais que irão desenvolver as atividades.
9	Monitoramento das ações e acompanhamento da evolução dos indicadores (virtual).	24	O1 reunião por mês por 24 meses.
10	Avaliação – encontros da equipe do projeto com as secretarias de saúde dos municípios e parceiros anual.	05	Ajuda de custo com transporte aos profissionais para cinco reuniões durante a execução do projeto e insumos.
11	Confecção de 200 camisetas.	30	Serviço de Terceiros, pessoa jurídica.
12	Reimpressão das agendas (Gráfica).	90	Serviço de Terceiros, pessoa jurídica.
13	Lanche para adolescentes multiplicadores, semanalmente na Sede do Grupo TUMM em Mococa.	80	Serviço de Terceiros, pessoa jurídica para as 80 oficinas que acontecerão.

#### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	01 coordenador x 24 meses x R\$ 2.800,00	0,00	0,00%	67.200,00	21,74%
2	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	01 técnico x 24 meses x R\$ 2.000,00	0,00	0,00%	48.000,00	15,53%
3	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	01 agente de campo x 24 m x 1.200,00	0,00	0,00%	28.800,00	9,32%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
4	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços -Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Serviços de Contabilidade 24 meses X R\$ 800,00	0,00	0,00%	19.200,00	6,21%
5	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Serviços Gráficos	Impressão de Pré e Pós-Teste 1000 testes x R\$ 1,50	0,00	0,00%	1.500,00	0,49%
6	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Serviços Gráficos	Impressão de agendas e entregas 250 unidade x R\$ 40,00	0,00	0,00%	10.000,00	3,23%
7	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Confecção de Camisetas 200 unidade x R\$ 40,00	0,00	0,00%	8.000,00	2,59%
8	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Lanche para as oficinas de adolescentes semanalmente na sede do Grupo TUMM em Mococa - 80 oficinas x R\$ 240,00	0,00	0,00%	19.200,00	6,21%
9	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	Transporte para Casa Branca 73 viagens x R\$ 470,00	0,00	0,00%	34.310,00	11,10%
10	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	Transporte para São José do Rio Pardo 73 viagens x R\$ 320,00	0,00	0,00%	23.360,00	7,56%
11	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	Transporte para o Distrito de São Benedito das Areias 41 viagens x R\$ 200,00	0,00	0,00%	8.200,00	2,65%
12	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Fretes e Transportes	Transporte para o Distrito de Igarai 41 viagens x R\$ 320,00	0,00	0,00%	13.120,00	4,24%
13	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Ajuda de Custo - Casa Branca 148 ajudas de custo x 40,00	0,00	0,00%	5.920,00	1,92%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
14	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Ajuda de Custo - São José do Rio Pardo 148 ajudas de custo x R\$ 40,00	0,00	0,00%	5.920,00	1,92%
15	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Ajuda de Custo - Distrito de São Benedito das Areias R\$ 40,00 = R\$ 3.200,00	0,00	0,00%	3.200,00	1,04%
16	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Ajuda de Custo - Distrito de Igarai R\$ 40,00 = R\$ 3.200,00	0,00	0,00%	3.200,00	1,04%
17	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	24 Pacotes Sulfite 500 folhas x R\$ 28,90	0,00	0,00%	693,60	0,22%
18	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	04 caixas canetas esferográficas x R\$ 59,90	0,00	0,00%	239,60	0,08%
19	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	01 grampeador profissional até 100 folhas x R\$ 200,00	0,00	0,00%	200,00	0,06%
20	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	01 perfurador de papel até 100 folhas X R\$ 200,00	0,00	0,00%	200,00	0,06%
21	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	28 Pacotes c/500 folhas de sulfite A4 X R\$ 27,40	0,00	0,00%	767,20	0,25%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
22	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	70 unidades de fita crepe 40x25x50m X R\$12,00	0,00	0,00%	840,00	0,27%
23	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	72 unidades de fita crepe 48x25x50m X R\$ 19,50	0,00	0,00%	1.404,00	0,45%
24	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	48 unidades de pincel atômico X R\$5,00	0,00	0,00%	240,00	0,08%
25	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	06 caixas c/50 un. de canetas esferográficas X R\$ 37,00	0,00	0,00%	222,00	0,07%
26	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	50 unidades de apontadores com coletor X R\$5,90	0,00	0,00%	295,00	0,10%
27	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	12 caixas c/ 24 un. de tesoura escolar X R\$ 80,00	0,00	0,00%	960,00	0,31%
28	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	12 caixas c/ 6 un. de 90 g de cola branca X R\$60,00	0,00	0,00%	720,00	0,23%
29	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	50 estojos c/12 cores de caneta hidrocor grossa X R\$ 17,90	0,00	0,00%	895,00	0,29%



Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
30	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	20 pacotes de bexigas nº7 com 50 unidadesX R\$ 9,90	0,00	0,00%	198,00	0,06%
31	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	10 caixas c/ 40 un. de borracha escolar nº40 X R\$47,00	0,00	0,00%	470,00	0,15%
32	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	02 caixas organizadoras pretas 440X320 X R\$ 80,00	0,00	0,00%	160,00	0,05%
33	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	10 caixas c/144 unidades de lápis preto nº 02 X R\$ 150,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,49%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 309.134,40	100,00%

### 1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	185.480,64	60,00	0,00	0,00	185.480,64	60,00	185.480,64
2	123.653,76	40,00	0,00	0,00	123.653,76	40,00	123.653,76
<b>Valor Total</b>	309.134,40	100,00	0,00	0,00	309.134,40	100,00	309.134,40

### 1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** A partir da data de assinatura do Ajuste:

**Término:** Vigência do Ajuste



SESPTA2024007483DM

**2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO**

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
386.203.488-76	TALUAMA JÉSSICA FERRARE	44.582.227-2	Coordenadora Do Projeto	taluama.ferrare@hotmail.com

**ASSINATURAS DIGITAIS**

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Mococa, 26 de Setembro de 2024

THIAGO RIBEIRO CIANCIO PINTO  
Presidente  
Grupo TUMM - Todos Unidos Mudaremos o Mundo

ALEXANDRE GONÇALVES  
Diretor Técnico de Saúde III  
DIRETORIA TÉCNICA-CRT-AIDS

REGIANE A CARDOSO DE PAULA  
COORDENADOR DE SAÚDE  
GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: THIAGO RIBEIRO CIANCIO PINTO - 04/07/2024 às 13:00:40  
Assinado com senha por: ALEXANDRE GONÇALVES - 22/08/2024 às 10:12:27  
Assinado com senha por: REGIANE A CARDOSO DE PAULA - 22/08/2024 às 14:23:55  
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 26/09/2024 às 20:19:33  
Documento N°: 050243A4042577 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4042577>



SESPTA2024007483DM